

Tijdslijn voor Strategische Uitbreiding van het Recyclingproject

2026: Praia - Fundament

- **Q1:** Opening van de centrale faciliteit in Praia.
- **Q2:** Start van metaal-, plastic- en papierrecycling.
- **Q3:** Bereiken van 50% operationele capaciteit.
- **Q4:** Creëren van 45 banen en een volledig inzamelnetwerk.

2027: Optimalisatie

- **Q1:** Uitbreiding naar omliggende gemeenten.
- **Q2:** Training van recycling-ondernemers.
- **Q3:** Optimalisatie van recycleprocessen.
- **Q4:** Bereiken van 100% capaciteit (450 ton per jaar).

2028-2029: Groei

- **Q1 2028:** Start van capaciteitsuitbreiding in Praia.
- **Q3 2028:** Voltooien van de planning voor de Mindelo-faciliteit.
- **Q1 2029:** Glasrecycling wordt operationeel.
- **Q4 2029:** Voorbereidingen voor Mindelo zijn compleet.

2030: Mindelo Uitbreiding

- **Q1:** Start van testoperaties in Mindelo.
- **Q2:** Officiële opening van de Mindelo-faciliteit.
- **Q3:** Maritieme recyclingpartnerschappen worden actief.
- **Q4:** Start bouw van de Sal-faciliteit.

2031: Toeristische Integratie

- **Q1:** Opening van de Sal-faciliteit.
- **Q2:** Activering van hotelpartnerschappen.
- **Q3:** Lancering van toeristische recyclingprogramma's.
- **Q4:** Volledig geïntegreerd systeem wordt operationeel.

2032-2033: Innovatie

- **Q2 2032:** Start productie van gerecyclede bouwmaterialen.

- **Q4 2032:** Introductie van het “Made in Cabo Verde Recycled” label.
- **Q2 2033:** R&D centrum wordt operationeel.
- **Q4 2033:** 50% van de materialen wordt lokaal verwerkt.

2034-2035: Nationale Dekking

- **Q2 2034:** Uitbreiding naar kleinere eilanden.
- **Q4 2034:** Bereiken van 80% bevolkingsdekking.
- **Q2 2035:** Integratie van alle materiaalstromen.
- **Q4 2035:** Volledig nationaal systeem wordt actief.

[Download details →] [Volg voortgang →]